



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

П Р И К А З

10 июня 2021 г.

№ 326

Москва

Об изложении в новой редакции Календарного плана мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации, утвержденного приказом Росстата от 18 декабря 2020 г. № 811

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», в целях обеспечения работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи п р и к а з ы в а ю:

1. Календарный план мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации, утвержденный приказом Росстата от 18 декабря 2020 г. № 811 (далее – Календарный план), изложить в прилагаемой редакции.

2. Управлениям центрального аппарата Росстата и его территориальным органам обеспечить реализацию мероприятий, содержащихся в Календарном плане, срок исполнения которых не наступил либо не истек.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Лайкама К.Э.

Руководитель



П.В. Малков

УТВЕРЖДЕН
приказом Росстата
от 10.06.2021 № 326

«УТВЕРЖДЕН
приказом Росстата
от 18.12.2020 № 811
(в редакции приказа
Росстата
от 10.06.2021 № 326)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года,
автоматизированной обработке, подведению итогов
и их официальной публикации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок оконча ния работ	Ответствен ный исполнитель
1	2	3	4
	Правовое обеспечение		
1	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Порядка организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП	февраль	УССХОПС, УПО
2	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении Сводного организационного плана проведения СХМП на основе результатов переписного районирования	июнь	УССХОПС,
3	Подготовка проекта приказа Росстата о внесении изменений в приказ Росстата от 16 декабря 2020 г. № 801 «Об организации работы лиц, привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»	июнь	АНУ УССХОПС,

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок окончания работ	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
4	Подготовка проекта приказа Росстата об организации работы лиц, привлекаемых в 2022 году территориальными органами Росстата на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с подведением итогов СХМП	декабрь	АНУ, УССХОПС, УЦР, УД,
Методологическое обеспечение			
5	Разработка проекта Программы окончательных итогов СХМП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям	ноябрь	УССХОПС, АНУ
6	Разработка рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года	ноябрь	УССХОПС,
7	Анализ оперативных итогов СХМП и подготовка их к опубликованию	IV квартал	УССХОПС, УЦР
8	Подготовка материалов к заседаниям Комиссии Росстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года	в течение года	УССХОПС
Организационное обеспечение			
9	Актуализация списков объектов СХМП и предоставление в ЦА числа объектов микропереписи по состоянию на 11 июня	январь – июнь	ТО Росстата
10	Организация и выполнение работ по проведению закупочных процедур: по тиражированию агитационных плакатов СХМП; по СИЗам	июнь	УД, ТО Росстата
11	Организация выполнения работы по теме «Оказание услуг по информационно-разъяснительной работе по вопросам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»:		
11.1	подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки	июнь	АНУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок оконча ния работ	Ответствен ный исполнитель
1	2	3	4
11.2	подготовка конкурсной документации	до 15 июня	УД
11.3	проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	июль	УД
12	Организация выполнения работы по теме «Разработка рекомендаций по формированию официальной статистической информации на основе итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»:		
12.1	подготовка технического задания, в том числе НМЦК, критерии оценки	февраль	УССХОПС
12.2	подготовка конкурсной документации	апрель – май	УД
12.3	проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	май – июнь	УД
13	Организация подбора лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП:		
13.1	территориальный уровень	в течение года	ТО Росстата
13.2	районный уровни и полевой уровни	июнь – июль	ТО Росстата
14	Организация работы по проведению переписного районирования:		
14.1	проведение переписного районирования в территориальных органах Росстата	до 21 июня	ТО Росстата
14.2	подготовка Сводного организационного плана проведения СХМП по Российской Федерации на основе сводных отчетов территориальных органов Росстата по результатам переписного районирования	25 июня	УССХОПС
15	Финансовое обеспечение аренды помещений, транспортных расходов для лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП	январь – июнь	УД

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок оконча ния работ	Ответствен ный исполнитель
1	2	3	4
22	Разработка и утверждение детального плана-графика приема-передачи материально-технических средств, закупленных для ВПН-2020 (ПК, ноутбуки, моноблоки и так далее), с целью использования для подготовки и проведения СХМП в условиях соблюдения защиты обрабатываемой информации и доведение его до территориальных органов Росстата	июнь	УЦР
22.1	Подготовка приказа территориального органа Росстата о назначении лиц, ответственных за организацию контроля по использованию материально-технических средств и соблюдение сроков их передачи на районный и полевой уровни	июнь	ТО Росстата
22.2	Направление в ЦА информации о лицах, ответственных за организацию контроля по использованию материально-технических средств и соблюдению сроков их передачи на районный и полевой уровни	июнь	ТО Росстата, УЦР
22.3	Передача для проведения ВПН материальных ценностей (технических средств – ПК, SD-карты, ноутбуки, моноблоки, серверы и так далее), использованных для проведения СХМП	до 7 сентября	ТО Росстата
23	Подготовка конкурсной документации на выполнение работ, связанных с получением итогов СХМП, а также с системным сопровождением автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (АС ВСХП) информационно-вычислительной системы (ИВС) Росстата, этап 2022 года:		
23.1	проекты экономических описаний для выполнения автоматизированной обработки данных в 2022 г.	август – сентябрь	УССХОПС
23.2	подготовка технического задания	август – сентябрь	УЦР
23.3	проведение открытого конкурса	до конца 2021 года	УЦР
24	Подготовка и автоматизированная обработка материалов СХМП, включая проведение мониторинга хода микропереписи:		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок оконча ния работ	Ответствен ный исполнитель
1	2	3	4
24.1	загрузка материалов СХМП с планшетных компьютеров в АС ВСХП федерального уровня	с 1 августа до 7 сентября	ТО Росстата, УЦР, УССХОПС
24.2	загрузка результатов Web-сбора СХМП в АС ВСХП федерального уровня	август – сентябрь	ТО Росстата, УЦР, УССХОПС
24.3	автоматизированная обработка первичных материалов СХМП на федеральном уровне	с 1 августа по 20 ноября	УССХОПС, УЦР
25	Формирование на основе информационного фонда СХМП массива пообъектных данных для актуализации генеральных совокупностей по категориям сельскохозяйственных производителей (СХО, КФХ и ОБ)	декабрь	УССХОПС
26	Сбор сведений об объектах СХМП	с 1 по 30 августа	УССХОПС
26.1	контрольный обход	с 31 августа по 6 сентября	ТО Росстата
26.2	автоматизированный мониторинг хода СХМП	с 1 августа по 6 сентября	ТО Росстата
26.3	сдача документов и материальных ценностей	с 7 по 16 сентября	ТО Росстата
27	Проведение совещания с территориальными органами Росстата по результатам проведения СХМП:		
27.1	подготовка программы	октябрь	УССХОПС
27.2	организация проведения совещания	декабрь	АНУ
27.3	финансирование	декабрь	УД

АС ВСХП	Автоматизированная система обработки данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи
МВД	Министерство внутренних дел Российской Федерации
Росгвардия	Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
НМЦК	Начальная (максимальная) цена контракта
СХМП	Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года
АНУ	Аналитическое управление
УПО	Управление правового обеспечения
УД	Управление делами
УЦР	Управление цифрового развития
УССХОПС	Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
ТО Росстата	территориальные органы Федеральной службы государственной статистики

_____»

