



РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(БЕЛГОРОДСТАТ)

П Р И К А З

17 июня 2021 г.

№ 45

Белгород

Об изложении в новой редакции Календарного плана мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации, утвержденного приказом Белгородстата от 30 декабря 2020 г. № 178

В целях реализации п. 2 ст. 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и обеспечения выполнения работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи, п р и к а з ы в а ю:

Календарный план мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации, утвержденный приказом Белгородстата от 30 декабря 2020 года № 178, изложить в прилагаемой редакции.

Руководитель

В.Ю. Абросимов

УТВЕРЖДЕН

приказом
Белгородстата
от 17.06.2021 № 45

«УТВЕРЖДЕН
приказом
Белгородстата
от 30.12.2020
№ 178» (в
редакции приказа
Белгородстата

от 17.06.2021 № 45

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года,
автоматизированной обработке, подведению итогов
и их официальной публикации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1.	Методологическое обеспечение		
1.1.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии по подготовке и проведению в Белгородской области сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - Комиссии Белгородстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.	Организационное обеспечение		
2.1.	Организация подбора лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП 2021 года: - территориальный уровень	в течение года	административный отдел, финансово-экономический отдел, отдел

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
	- районный уровень и полевой уровень	июнь-июль	статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата
2.2.	Актуализация списков объектов СХМП 2021 года и предоставление в ЦА числа объектов микропереписи по состоянию на 11 июня 2021 года	январь-июнь	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата
2.3.	Организация и выполнение работ по проведению закупочных процедур по тиражированию агитационных плакатов СХМП по СИЗам	июнь	хозяйственный отдел
2.4.	Организация работы по проведению переписного районирования	до 21 июня	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
			природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата
2.5	Проверка и утверждение Белгородстатом организационных планов проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по муниципальным образованиям Белгородской области	до 18 июня	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата
2.6.	Подготовка Сводного организационного плана проведения СХМП 2021 года по Белгородской области на основе результатов переписного районирования	до 21 июня	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.7.	Подбор помещений для работы лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП районного и полевого уровней	июнь-июль	хозяйственный отдел, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среде; начальники отделов и руководители

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
			районных подразделений Белгородстата
2.8.	<p>Организация обучения по проведению СХМП, заполнению переписной документации и обработке материалов СХМП-2021 с использованием АС ВСХП;:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение специалистов территориальных органов - составление графика обучения лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП - обучение лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением СХМП 	<p>с 21 июня по 2 июля</p> <p>июль</p> <p>июль</p>	<p>Руководство Белгородстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, отдел информационных технологий; отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, отдел информационных технологий, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата</p>
2.9.	<p>Организация работы по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципальных образований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сбор сведений об объектах СХМП-2021; - контрольный обход; - автоматизированный мониторинг хода СХМП-2021; - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей 	<p>с 1 по 30 августа</p> <p>с 31 августа по 6 сентября</p> <p>с 1 августа по 6 сентября</p> <p>с 7 по 16 сентября</p>	<p>отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, кураторы районных подразделений Белгородстата, отдел информационных технологий, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
2.10.	<p>Организация работы по межведомственному взаимодействию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области по вопросам безопасности лиц, привлекаемых к проведению СХМП-2021; - с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области по охране помещений и сохранности переписных листов и иных документов СХМП-2021; - с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Белгородской области, подразделениями ФСИН по вопросам переписи объектов, доступ к которым ограничен 	июнь - сентябрь	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отделы и районные подразделения Белгородстата
2.11.	Организация работы по обеспечению хранения материальных ценностей СХМП-2021	в течение года	административный отдел, отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отделы и районные подразделения Белгородстата
2.12.	Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам СХМП 2021 года (организационное обеспечение)	июль	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отделы и районные подразделения Белгородстата

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
2.13.	Осуществление контроля и оказание помощи отделам и подразделениям Белгородстата в муниципальных образованиях по подготовке и проведению СХМП-2021	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.14.	Участие во Всероссийском совещании по результатам проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года	декабрь	Руководство Белгородстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
2.15.	Подготовка проекта Календарного плана мероприятий по подготовке, проведению, автоматизированной обработке и подведению итогов СХМП на 2022 год	декабрь	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
3.	Материально-техническое и финансовое обеспечение		
3.1.	Приемка и аналитический учет в установленном порядке средств материально-технического обеспечения	в течение года в соответствии с планом-графиком закупок Росстата	финансово-экономический отдел, отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
4.	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных		
4.1.	Установка и настройка программного обеспечения для подготовки, проведения и автоматизированной обработки материалов СХМП-2021	январь	отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
			окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
4.2.	<p>Подготовка приказа Белгородстата о назначении лиц, ответственных за организацию контроля по использованию материально-технических средств и соблюдение сроков их передачи на районный и полевой уровни</p> <p>Направление в ЦА информации о лицах, ответственных за организацию контроля по использованию материально-технических средств и соблюдению сроков их передачи на районный и полевой уровни</p> <p>Передача для проведения ВПН материальных ценностей (технических средств – ПК, SD-карты, ноутбуки, моноблоки, серверы и так далее), использованных для проведения СХМП</p>	<p>июнь</p> <p>июнь</p> <p>до 7 сентября</p>	<p>отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата</p>
4.3.	Подготовка материалов СХМП-2021 к автоматизированной обработке, организация их обработки и передачи на федеральный уровень	август-октябрь	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отдел информационных технологий
4.4.	<p>Загрузка материалов СХМП с планшетных компьютеров в АС ВСХП федерального уровня</p> <p>Загрузка результатов Web-сбора СХМП в АС ВСХП федерального уровня</p>	<p>с 1 августа по 7 сентября</p> <p>август - сентябрь</p>	отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
4.5.	Анализ оперативных итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года и подготовка их к опубликованию	IV квартал	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
			природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021