



РОССТАТ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(БЕЛГОРОДСТАТ)

**П Р И К А З**

Белгород

22 сентября 2020 г.

№ 126

**Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2020-2022 годы по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации**

В целях реализации п.2 ст.5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и обеспечения выполнения работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи, п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2020-2022 годы по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации

Временно исполняющий  
обязанности руководителя

В.Ю. Абросимов

УТВЕРЖДЕН  
приказом Белгородстата  
от «22» 09 2020г. № 126

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**мероприятий на 2020-2022 годы**  
**по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года,**  
**автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации**

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения работ	Исполнители
<b>2020 год</b>			
<b>1.</b>	<b>Правовое обеспечение</b>		
1.1.	Создание Комиссии Белгородстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года: - подготовка проекта приказа Белгородстата о создании Комиссии по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - разработка проекта Положения о Комиссии Белгородстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - формирование состава Комиссии Белгородстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года	по мере поступления документа из Росстата	Руководство Белгородстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
1.2.	Организационная работа по разработке проекта нормативных правовых актов: - предложения в правительство Белгородской области о проведении в Белгородской области сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, создании Комиссий по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Белгородской области и муниципальных образованиях, - проект постановления Губернатора Белгородской области «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Белгородской области», проект состава Комиссии и Положения о Комиссии	III квартал	Руководство Белгородстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
<b>2.</b>	<b>Организационное обеспечение</b>		
2.1.	Организация работы по привлечению физических лиц для выполнения работ, связанных с проведением СХМП:	в соответствии с установленными Росстатом сроками	административный отдел, финансово-экономический отдел, отдел статистики сельского хозяйства и окружаю-

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения работ	Исполнители
	- бригадир-инструктор; - контролер; -инструктор территориального уровня		щей природной среды
2.2.	Подготовка материалов к заседаниям областной Комиссии по подготовке и проведению в Белгородской области сельскохозяйственной микропереписи 2021 года	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.3.	Организация работ по актуализации картографического материала для нужд переписного районирования сельскохозяйственной микропереписи 2021 года	IV квартал	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, административный отдел, финансово-экономический отдел, отдел информационных технологий, отдел статистики населения
2.4.	Актуализация ГС ВСХП-2016 и составление списков объектов СХМП	в течение года с переходом на 2021 год	отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.5.	Организационно-тематическое обеспечение работы комиссии Белгородстата по подготовке СХМП	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.6.	Участие во Всероссийском совещании по вопросам подготовки к проведению СХМП	IV квартал	Руководство Белгородстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
2.7.	Организация работы по межведомственному взаимодействию по вопросам подготовки и проведения СХМП: <ul style="list-style-type: none"> <li>- с департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды;</li> <li>- ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области;</li> <li>- УМВД России по Белгородской области;</li> <li>- УФСИН России по Белгородской области</li> </ul>	IV квартал	Руководство Белгородстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.8.	Осуществление контроля и ока-	в течение	отдел статистики сельского

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения работ	Исполнители
	зание практической помощи от-делам и районным подразделени-ям Белгородстата в муниципаль-ных образованиях	года	хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.9.	Проведение информационно-разъяснительной работы по во-просам проведения СХМП-2021	в течение года	привлеченные специалисты СХМП-2021
2.10.	Подготовка проекта Календарно-го плана мероприятий по подго-товке и проведению СХМП-2021 на 2021 год	декабрь	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлечен-ные специалисты СХМП-2021
3.	<b>Технологическое обеспечение</b>		
3.1.	Технологическое сопровождение работ по подготовке и проведе-нию СХМП-2021 в части: - сбора информации в электрон-ном виде; - формирования выборочной со-вокупности; - переписного районирования; - мониторинга хода СХМП; - сопоставления данных СХМП с данными, сформированными для проведения ВПН-2020; - сопоставления данных СХМП с данными текущей статистиче-ской отчетности	в течение года	отдел информационных тех-нологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
<b>2021 год</b>			
4.	<b>Организационное обеспечение</b>		
4.1.	Подготовка материалов к заседа-ниям: - областной комиссии по подго-товке и проведению в Белгород-ской области СХМП-2021; - комиссии Белгородстата по проведению СХМП-2021	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлечен-ные специалисты СХМП-2021
4.2.	Организация работы по привле-чению физических лиц для вы-полнения работ, связанных с проведением СХМП: -территориальный уровень; -районный уровень и полевой уровень	в соответствии с установленными Росстатом срока-ми	административный отдел финансово-экономический отдел, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, начальники отделов и руководители рай-онных подразделений Белго-родстата в муниципальных образованиях

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения работ	Исполнители
4.3.	Актуализация списков объектов СХМП по состоянию на 01.01.2021г.	январь-февраль	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата в муниципальных образованиях
4.4.	Организация работы по проведению переписного районирования	в соответствии с установленными Росстатом сроками	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата в муниципальных образованиях
4.5.	Подготовка сводного отчета по Белгородской области на основе результатов переписного районирования	в соответствии с установленными Росстатом сроками	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
4.6.	Подготовка помещений для: - хранения переписной документации, - работы переписных участков, -автоматизированной обработки материалов СХМП-2021	в соответствии с установленными Росстатом сроками	хозяйственный отдел, отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата в муниципальных образованиях
4.7.	Организация обучения порядку проведения СХМП, заполнению переписной документации, обработке материалов СХМП с использованием АС ВСХП: - специалистов Белгородстата; -привлекаемых по Контрактам лицам	в соответствии с установленными Росстатом сроками	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отдел информационных технологий, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата в муниципальных образованиях
4.8.	Организация работы по проведению СХМП: - сбор сведений об объектах СХМП;  - контрольный обход;  - автоматизированный мониторинг хода СХМП; - подготовка и сдача переписных	в соответствии с установленными Росстатом сроками	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, кураторы районных подразделений Белгородстата, отдел информационных технологий, начальники отделов и руко-

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения работ	Исполнители
	документов и материальных ценностей		водители районных подразделений Белгородстата в муниципальных образованиях
4.9.	Организация работы по межведомственному взаимодействию с УМВД России по Белгородской области и Росгвардией по вопросам безопасности лиц, привлекаемых к проведению СХМП в подведомственных организациях ФСИН и сдаче-приемке заполненных материалов СХМП	в период подготовки и проведения микропереписи	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отделы и районные подразделения Белгородстата в муниципальных образованиях
4.10.	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов и материальных ценностей СХМП	в течение года	административный отдел, отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отделы и районные подразделения Белгородстата в муниципальных образованиях
4.11.	Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам СХМП (организационное сопровождение)	в течение года (в соответствии с планом проведения ИРР)	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отделы и районные подразделения Белгородстата в муниципальных образованиях
4.12.	Осуществление контроля и оказание практической помощи отделам и районным подразделениям Белгородстата в муниципальных образованиях	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
4.13.	Участие во Всероссийском совещании по результатам проведения СХМП	ноябрь	Руководство Белгородстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
4.14.	Подготовка проекта Календарного плана мероприятий по подготовке, проведению, автоматизированной обработке и подведению итогов СХМП на 2022 год	декабрь	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
5.	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных		
5.1.	Подготовка материалов СХМП к автоматизированной обработке, организация их обработки и пе-	в соответствии с установленными Росстатом срока-	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды,

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения работ	Исполнители
	редачи на федеральный уровень	ми	привлеченные специалисты СХМП-2021, отдел информационных технологий
5.2.	Подведение предварительных итогов СХМП и их опубликование	IV квартал	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отдел информационных технологий, отдел информационно-статистических услуг
<b>2022 год</b>			
6.	<b>Организационное обеспечение</b>		
6.1.	Организация работы по привлечению физических лиц для выполнения работ, связанных с подведением и публикацией окончательных итогов СХМП	январь	административный отдел, финансово-экономический отдел, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
6.2.	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам СХМП	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
6.3.	Организация работы по обеспечению архивного хранения итогов СХМП	IV квартал 2022 года- I квартал 2023г.	административный отдел, отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
6.4.	Организация работы по хранению материальных ценностей СХМП	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
6.5.	Участие во Всероссийском совещании по вопросам подведения итогов СХМП	ноябрь	Руководство Белгородстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
7.	<b>Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка</b>		
7.1.	Подведение окончательных итогов СХМП и их опубликование	IV квартал 2022 года- I квартал 2023г.	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отдел информационно-статистических услуг
7.2.	Уничтожение переписной документации по СХМП	IV квартал	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды