



**РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(БЕЛГОРОДСТАТ)**

П Р И К А З

Белгород

30 декабря 2020 г.

№ 148

Об утверждении Календарного плана мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации

В целях реализации п.2 ст.5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и обеспечения выполнения работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи, п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, автоматизированной обработке, подведению итогов и их официальной публикации

Временно исполняющий
обязанности руководителя

В.Ю. Абросимов

УТВЕРЖДЕН

приказом
Белгородстата
от 30.12.2020 № 1/КР.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий на 2021 год по подготовке и проведению
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года,
автоматизированной обработке, подведению итогов
и их официальной публикации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1.	Методологическое обеспечение		
1.1.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии по подготовке и проведению в Белгородской области сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; - Комиссии Белгородстата по сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.	Организационное обеспечение		
2.1.	Организация работы по привлечению физических лиц для выполнения работ, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года: - территориальный уровень; - районный уровень; - полевой уровень	январь-февраль январь-февраль июнь-июль	административный отдел, финансово-экономический отдел, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
2.2.	Актуализация списков объектов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по всем категориям хозяйств по состоянию на 1 января 2021 года	январь-март	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата
2.3.	Организация работы по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях Белгородской области	март-май	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата
2.4	Проверка и утверждение Белгородстатом организационных планов проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по муниципальным образованиям Белгородской области	июнь	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, начальники отделов и руководители районных

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
			подразделений Белгородстата
2.5.	Подготовка Сводного организационного плана проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года по Белгородской области на основе результатов переписного районирования	май	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.6.	<p>Подбор помещений для работы лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на региональном уровне; - на районном уровне 	<p>январь</p> <p>январь</p>	<p>хозяйственный отдел, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды;</p> <p>начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата</p>
2.7.	<p>Организация обучения Порядку проведения СХМП-2021, заполнению переписной документации, обработке материалов СХМП-2021 с использованием АС ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на федеральном уровне специалистов Белгородстата; - на региональном и районных уровнях лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 	<p>май</p> <p>июнь-июль</p>	<p>Руководство Белгородстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, отдел информационных технологий;</p> <p>отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, отдел информационных технологий, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
2.8.	<p>Организация работы по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципальных образований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сбор сведений об объектах СХМП-2021; - контрольный обход; - автоматизированный мониторинг хода СХМП-2021; - подготовка и сдача переписных документов и материальных ценностей 	<p>с 1 по 30 августа</p> <p>с 31 августа по 6 сентября</p> <p>с 1 августа по 6 сентября</p> <p>с 7 по 16 сентября</p>	<p>отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, кураторы районных подразделений Белгородстата, отдел информационных технологий, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата</p>
2.9.	<p>Организация работы по межведомственному взаимодействию:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области по вопросам безопасности лиц, привлекаемых к проведению СХМП-2021; - с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области по охране помещений и сохранности переписных листов и иных документов СХМП-2021; - с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Белгородской области, подразделениями ФСИН по вопросам переписи объектов, доступ к которым ограничен 	<p>в период подготовки и проведения микропереписи</p>	<p>отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отделы и районные подразделения Белгородстата</p>
2.10.	<p>Организация работы по обеспечению хранения материальных ценностей СХМП-2021</p>	<p>в течение года</p>	<p>административный отдел, отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
			СХМП-2021, отделы и районные подразделения Белгородстата
2.11	Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (организационное обеспечение)	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отделы и районные подразделения Белгородстата
2.12.	Осуществление контроля и оказание помощи отделам и подразделениям Белгородстата в муниципальных образованиях по подготовке и проведению СХМП-2021	в течение года	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
2.13.	Участие во Всероссийском совещании по результатам проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года	ноябрь	Руководство Белгородстата, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
2.14.	Подготовка проекта Календарного плана мероприятий по подготовке, проведению, автоматизированной обработке и подведению итогов СХМП на 2022 год	декабрь	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
3.	Материально-техническое и финансовое обеспечение		
3.1.	Приемка и аналитический учет в установленном порядке средств материально-технического обеспечения	в течение года в соответствии с планом-графиком	финансово-экономический отдел, отдел информационных технологий,

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
		закупок Росстата	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
4.	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных		
4.1.	Установка и настройка программного обеспечения для подготовки, проведения и автоматизированной обработки материалов СХМП-2021	январь	отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021
4.2.	Организация передачи-приемки технических средств, закупленных для ВПН-2020 (ПК, ноутбуки, моноблоки и т.д.) для нужд СХМП-2021 в условиях соблюдения защиты обрабатываемой информации	апрель	отдел информационных технологий, отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, начальники отделов и руководители районных подразделений Белгородстата
4.3.	Подготовка материалов СХМП-2021 к автоматизированной обработке, организация их обработки и передачи на федеральный уровень	август-октябрь	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отдел информационных

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
4.4.	Автоматизированная обработка материалов СХМП-2021 и передача результатов на федеральный уровень	октябрь-ноябрь	технологий отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021, отдел информационных технологий
4.5.	Анализ оперативных итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года и подготовка их к опубликованию.	IV квартал	отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, привлеченные специалисты СХМП-2021